

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Татарском районе в 2020 году

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
|---|---|-----------------------------------|--|
| 1. Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2019 году | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА – 9, ГИА – 11 в 2019 году в Татарском районе | Август – сентябрь 2019 г. | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО |
| 1.2. | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2019 году | До 02.08.2019 г. | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 1.3. | Представление аналитических материалов по итогам ГИА – 9, ГИА – 11 с постановкой проблем и задач на 2019 – 2020 учебный год для: - руководителей образовательных организаций; - заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; - учителей – предметников | Август 2019 г. | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании в 2019 году. Подготовка их к пересдаче ГИА по математике базовой | Август – сентябрь 2019 г. | Руководители ОО |
| 2.2. | Вовлечение обучающихся в участие в пробных тренировочных экзаменах по предметам | В течение 2019-2020 учебного года | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО |
| 2.3. | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года | Октябрь 2019 г. | Т.П. Устименко, директор МКУ «И-МЦ» Татарского района |
| 2.4. | Обобщение опыта работы учителей – предметников, успешно использующих систему работы по подготовке к ГИА – 9, ГИА – 11 | В течение 2019-2020 учебного года | Т.П. Устименко, директор МКУ «И-МЦ» Татарского района, руководители ОО |
| 2.5. | Организация работы «Школа молодого учителя» на базе МКУ «И-МЦ» Татарского района | В течение 2019-2020 учебного года | Т.П. Устименко, директор МКУ «И-МЦ» Татарского района, руководители ОО |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| 2.6. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ для подготовки к сдаче ГВЭ | В течение 2019-2020 учебного года | Руководители ОО |
| 3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11 | | | |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 году в Татарском районе | В течение 2019-2020 учебного года | И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 3.2. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в 2020 году | В течение 2019-2020 учебного года | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО |
| 3.3. | Разработка комплексных мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА -9 и ГИА - 11 | Сентябрь – октябрь 2019 г. | Руководители ОО, педагоги - психологи |
| 3.4. | Участие в совещаниях и семинарах регионального уровня по организации и проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в 2020 году | В течение 2019-2020 учебного года | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО |
| 3.5. | Подготовка и проведение совещаний, семинаров на муниципальном уровне по организации и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 году | В течение 2019-2020 учебного года | И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 3.6. | Приведение нормативной документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение ГИА – 9 и ГИА – 11 | В течение 2019-2020 учебного года | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 3.7. | Подготовка Распоряжения администрации Татарского района «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» | Апрель 2020 г. | И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11 | | | |
| 4.1. | Распределение средств муниципального бюджета с учётом | В течение 2019-2020 учебного года | И.В. Кузнецова, начальник |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| | планирования расходов для организации и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в Татарском районе в 2020 г | года | управления образования, Т.П. Устименко, директор МКУ «И-МЦ» Татарского района Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к ГИА – 9 и ГИА - 11 | | | |
| 5.2. | Организация дистанционного обучения лиц, привлекаемых к ГИА – 9 и ГИА – 11 | В течение 2019-2020 учебного года | Руководители ОО |
| 5.3. | Участие в семинарах – совещаниях регионального и муниципального уровней лиц, привлекаемых к ГИА – 9 и ГИА – 11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - учителей – предметников; - общественных наблюдателей | В течение 2019-2020 учебного года | И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО |
| 5.4. | Проведение инструктивных совещаний с организаторами ППЭ, общественными наблюдателями по вопросам организации и проведения ГИА – 9, ГИА – 11 | Апрель – май 2020 г. | И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 5.5. | Проведение консультаций с учителями – предметниками и обучающимися, сдающими экзамены по физике, информатике и ИКТ, иностранным языкам в специализированных аудиториях ППЭ | Май – июнь 2020 г. | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 6. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА - 11 | | | |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов | Октябрь 2019 г. | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 6.2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации | По отдельному графику | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| | обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) | | образования |
| 6.3. | Формирование базы данных о работниках ППЭ: членах ГЭК, руководителях, организаторах, ассистентах, технических специалистах, общественных наблюдателях | По отдельному графику | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 6.4. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими офлайн и онлайн – наблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА – 9 и ГИА – 11, охрану правопорядка в ППЭ | Февраль – сентябрь 2020 г. | И.В. Кузнецова, начальник управления образования, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 6.5. | Координация взаимодействия между ПМПК Татарского района с целью своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, нуждающихся или имеющих право на прохождение государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ | В течение 2019-2020 учебного года | Руководители ОО, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 6.6. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов | Март – май 2020 г. | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 6.7. | Участие в апробациях технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в аудиториях» и других | По отдельному графику | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования М.А. Ковалёв, методист МКУ «И-МЦ» Татарского района |
| 6.8. | Формирование заявки на заказ экзаменационных материалов для проведения ГИА – 9, ГИА – 11 в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | По отдельному графику | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 9 и ГИА - 11 | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через ведение сайтов управления образования и общеобразовательных организаций, информационные стенды | Весь период | Руководители ОО, Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 7.2. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 г. | Весь период | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования |
| 7.3. | Организация контроля за оформлением информационных | Весь период | Н.В. Муслимова, ведущий |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| | стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 г. | | специалист управления образования |
| 7.4. | Участие в областных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 | По отдельному графику | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО |
| 7.5. | Организация сопровождения участников ГИА – 9 и ГИА – 11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Весь период | Руководители ОО, педагоги – психологи |
| 7.6. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА – 9 и ГИА – 11, учителей – предметников, в том числе через индивидуальное консультирование | Весь период | Руководители ОО, педагоги – психологи |
| 7.8. | Проведение тренировочных тестирований для обучающихся выпускных классов ОО | По отдельному графику | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА – 9 и ГИА - 11 | | | |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно – разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | Весь период | Н.В. Муслимова, ведущий специалист управления образования, руководители ОО |
| 8.2. | Мониторинг хода подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11, оперативного решения вопросов, возникающих в ППЭ | Весь период | И.В. Кузнецова, начальник управления образования |
| 8.3. | Контроль соблюдения порядка проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в пунктах проведения экзаменов | Май – июль 2020 г. | И.В. Кузнецова, начальник управления образования |