

**План-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмкина в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.1	Организация (актуализация) деятельности координационной группы, курирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОО	постоянно	Шерстнёва М.В., директор	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО
1.2	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	1 раз в месяц	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО
1.3	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС	постоянно	Шерстнёва М.В., директор	Обеспечена оперативность во взаимодействии с муниципальным координационным советом
1.4	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Администрация школы	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
1.5	Организация участия педагогов в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	март, апрель, май 2023	Шерстнёва М.В., директор	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
1.6	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Шерстнёва М.В., директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО
1.7	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	Кушнеревич В.В. – зам.дир.по УВР, Пилуп Т.Н. – педагог библиотекарь	Анализ федерального перечня учебников
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				

2.1	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	до 01.04.2023	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации и муниципальном уровне
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023	Администрация школы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
3.1	Активизация (организация) работы школьных методических объединений учителей-предметников	апрель-декабрь 2023	Кушнеревич В.В. – зам.дир.по УВР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событиях	апрель 2023	Кушнеревич В.В. – зам.дир.по УВР	Участие в площадках для обсуждения общих проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3	Организация и проведение методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Кушнеревич В.В. – зам.дир.по УВР	
3.4	Координация взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	апрель-декабрь 2023	Администрация школы	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
3.5	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь-декабрь 2023	Кушнеревич В.В. – зам.дир.по УВР	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.6	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков	август 2023	Кушнеревич В.В. – зам.дир.по УВР, руководитель структурного	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой

	по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО		подразделения «Точка роста», учитель информатики Е.О.Петрова	цифровой платформе
3.7	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Кушнеревич В.В. – зам.дир по УВР	Достигнуто повышение качества образования
3.8	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Кушнеревич В.В. – зам.дир по УВР	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
4.1	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	апрель-август 2023	МКУ «И-МЦ» Татарского района, руководители ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
4.2	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	апрель-август 2023	Шерстнёва М.В., директор	
<b>V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
5.1	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС	март-апрель 2023	Шерстнёва М.В., директор	Определен уровень готовности к введению обновленного ФГОС
5.2	Проведение индивидуальных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО с управлением образования, МКУ «И-МЦ» Татарского района	апрель-май 2023	Шерстнёва М.В., директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
6.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО	ежемесячно	Администрация школы	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО